Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Гончарова Наталья Алексеевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00ee614c6c250033d09e6113aa1ef84aee
Владелец: Гончарова Наталья Алексеевна
Действителен: с 23.10.2025 по 16.01.2027
Дата подписания: 29.06.2026

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

Дата утверждения паспорта: 30.06.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	ФОФАНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	Заместитель Губернатора Курской области	
Руководитель регионального проекта	Гончарова Наталья Алексеевна	МИНИСТР	
Администратор регионального проекта	Бобков Александр Николаевич	Первый заместитель министра	
Целевые группы	Сельскохозяйственные товаропроизводители (юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы)		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Развитие мелиоративного комплекса Курской области за счет вовлечения выбывших из оборота земель, а так же осуществления комплекса мероприятий, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации»											
1.1.	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения	ГП РФ, РП	Тысяча гектаров	0	2021	1,054	1,9421	2,534	2,7315	2,7315	2,7315	2,7315
1.2.	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	ФП вне НП, РП	Процент	0	2021	0,044	0,1106	0,1109	0	0	0	0
1.3.	Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	ФП вне НП, РП	Процент	0	2021	0,131	0,6175	0,7377	0	0	0	0
1.4.	Доля площади земель, на которой реализованы мероприятия в области химической мелиорации	ФП вне НП, РП	Процент	0	2021	0,8093	1,28	1,8582	0	0	0	0

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Развитие мелиоративного комплекса Курской области за счет вовлечения выбывших из оборота земель, а так же осуществления комплекса мероприятий, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации»														
1.1.	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения	ГП РФ, РП	Тысяча гектаров	0	0	0	0	0	0	1,9769	1,9769	1,9769	1,9769	2,534	2,534
1.2.	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	ФП вне НП, РП	Процент	0	0	0	0	0	0	0,0906	0,0906	0,0906	0,0906	0,1109	0,1109
1.3.	Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	ФП вне НП, РП	Процент	0	0	0	0	0	0	0,7375	0,7375	0,7375	0,7375	0,7375	0,7375
1.4.	Доля площади земель, на которой реализованы мероприятия в области химической мелиорации	ФП вне НП, РП	Процент	0	0	0	0	0	0	1,5201	1,5201	1,5201	1,5201	1,8441	1,8582

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Развитие мелиоративного комплекса Курской области за счет вовлечения выбывших из оборота земель, а так же осуществления комплекса мероприятий, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации														
1.1.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель	X	Тысяча гектаров	0	2023	22,1609	35,0417	50,8722	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Доля площади земель, на которой реализованы мероприятия в области химической мелиорации Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения
1.1.1.	Развитие мелиоративного комплекса Курской области за счет проведения мероприятий по известкованию кислых почв на пашне														
1.2.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	X	Тысяча гектаров	0	2021	0,55	2,5933	3,0975	-	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения
1.2.1.	Развитие мелиоративного комплекса Курской области за счет осуществления ввода в эксплуатацию мелиорируеммых земель после проведения гидромелиоративных мероприятий														
1.3.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	X	Тысяча гектаров	0	2021	1,3372	2,1977	2,204	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения
1.3.1.	Развитие мелиоративного комплекса Курской области за счет площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот после проведения культуртехнических мероприятий														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Развитие мелиоративного комплекса Курской области за счет вовлечения выбывших из оборота земель, а так же осуществления комплекса мероприятий, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации	152 574,26	379 056,75	196 759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	728 390,77
1.1.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель	92 322,08	50 014,43	83 711,33	X	X	X	X	226 047,84
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	46 161,04	50 014,43	83 711,33	X	X	X	X	179 886,80
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	46 161,04	0,00	0,00	X	X	X	X	46 161,04
1.2.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	11 301,38	309 836,16	99 724,76	0,00	X	X	X	420 862,30

1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	5 650,69	309 836,16	99 724,76	0,00	X	X	X	415 211,61
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	5 650,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X	5 650,69
1.3.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	48 950,80	19 206,16	13 323,67	X	X	X	X	81 480,63
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	24 475,40	19 206,16	13 323,67	X	X	X	X	57 005,23
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	24 475,40	0,00	0,00	X	X	X	X	24 475,40
1.4.	Региональный результат "Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель"	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.5.	Региональный результат "Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий"	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.5.4.	Внебюджетные источники	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.6.	Региональный результат "Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий"	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.6.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.6.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.6.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.6.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
1.6.4.	Внебюджетные источники	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	152 574,26	379 056,75	196 759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	728 390,77
Бюджет субъекта Российской Федерации		76 287,13	379 056,75	196 759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	652 103,64
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		76 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 287,13

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Развитие мелиоративного комплекса Курской области за счет вовлечения выбывших из оборота земель, а так же осуществления комплекса мероприятий, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации												
1.1.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 711,33
1.2.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 724,76
1.3.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323,67
1.4.	Региональный результат "Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Региональный результат "Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Региональный результат "Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 759,76