П А С П О Р Т

регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет создания доступной и качественной системы медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни, адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций.			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Ермолова С.И.	МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Калуцкий П.В.	Временно исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	4,0000	8,2000	12,5000	17,0000	21,7000	26,5000		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	Процент	0,0000	0,7000	1,5000	2,2000	3,0000	3,7000	4,5000	5,2000	6,0000	6,7000	7,5000	8,2000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Единица). Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
будет производиться их корректировка.														
1.2	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	-	Единица	1,0000	2023	-	2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации								
1.1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	0,00	82 969,80	17 993,70	15 535,90	67 739,90	0,00	0,00	184 239,30
1.1.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	82 969,80	17 993,70	15 535,90	67 739,90	0,00	0,00	184 239,30
1.1.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	82 969,80	17 993,70	15 535,90	67 739,90	0,00	0,00	184 239,30
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	82 969,80	17 993,70	15 535,90	67 739,90	0,00	0,00	184 239,30
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	82 969,80	17 993,70	15 535,90	67 739,90	0,00	0,00	184 239,30
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации												
1.1.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	6 000,00	8 000,00	10 000,00	12 000,00	17 993,70
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	6 000,00	8 000,00	10 000,00	12 000,00	17 993,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Курская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Единица)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация",

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка.
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2025 год"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации РП
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2029 год"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2030 год"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
1.1.4.	Контрольная точка"Актуализирована	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2029 года"	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2027 год"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
1.1.7.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об актуализации РП
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2028 года"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении РП
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2028 года"	-	28.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2026 год"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2028 год"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья	-	29.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинская реабилитация" за 1 квартал 2026 года"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.14.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	29.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об актуализации РП
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2030 года"	-	29.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении РП
1.1.17.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2027 года"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
1.1.18.	Контрольная точка"Актуализирована	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	Отчет об актуализации РП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2025 года"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации РП
1.1.20.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об актуализации РП
1.1.21.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об актуализации РП
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2027 года"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.23.	Контрольная точка" Утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет об утверждении РП
1.1.24.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении РП
1.1.25.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении РП
1.1.26.	Контрольная точка" Утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении РП
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Алименко П.О.	Отчет о реализации РП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2025 года"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2026 года"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2027 года"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2029 года"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2030 года"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	Отчет о реализации РП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2025 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2026 года"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2028 года"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2029 года"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2030 года"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							приближенной к месту проживания.
1.2.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждены дорожные карты по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении дорожной карты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждены дорожные карты по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"	-	26.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении дорожной карты
1.2.6.	Контрольная точка"Утверждены дорожные карты по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре	-	26.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении дорожной карты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"						
1.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждены дорожные карты по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении дорожной карты
1.2.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Отчет О выполнении результата
1.2.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует		(физическому) лицу
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Отчет О выполнении результата
1.2.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Отчет О выполнении результата
1.2.18.	Контрольная точка"Утверждены	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Алименко П.О.	Отчет об утверждении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	дорожные карты по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		дорожной карты
1.2.19.	Контрольная точка"Утверждены дорожные карты по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении дорожной карты
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"			точками отсутствует	точками отсутствует		бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Отчет О выполнении результата
1.2.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Отчет О выполнении результата
1.2.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							включено в реестр соглашений)
1.2.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет об использовании субсидии
1.2.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об использовании субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об использовании субсидии
1.2.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"						на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет об использовании субсидии
1.2.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об использовании субсидии
1.2.32.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Отчет об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии
1.2.33.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) в рамках реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о заключении контрактов
1.2.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.35.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) в рамках реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о заключении контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.37.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) в рамках реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о заключении контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинской реабилитации взрослых и детей"						
1.2.38.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) в рамках реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о заключении контрактов
1.2.39.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) в рамках реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о заключении контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"						
1.2.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию
1.2.41.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) в рамках реализации мероприятия по	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о заключении контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"						

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов) Показатели регионального проекта "Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	10,000	10,000
2	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"(Единица)	90,000	90,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000