П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Ермолова С.И.	МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Калуцкий П.В.	Временно исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000	10,0000		Нет
1.2.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП, Указ 309	Процент	11,4000	2023	-	11,0000	10,5000	10,1000	9,6000	9,2000	8,7000		Нет
1.3.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП, Указ 309	Процент	13,7000	2023	-	13,7000	13,7000	13,7000	13,7000	13,7000	13,7000		Нет
1.4.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	2,2000	2,7000	3,3000	3,9000	4,4000	5,0000		Нет
1.5.	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами	ФП, Указ 309	Процент	93,1000	2023	-	93,4000	94,2000	95,6000	96,4000	97,2000	98,0000		Нет
1.6.	Доля случаев выполнения	ФП, Указ	Процент	67,9000	2023	-	72,4000	76,9000	81,4000	85,9000	90,4000	95,0000		Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	309												

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	Процент	5,0000	5,1000	5,1000	5,2000	5,3000	5,4000	5,5000	5,6000	5,8000	5,8000	5,9000	6,0000
1.2.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	Процент	11,0000	11,0000	10,9000	10,9000	10,9000	10,8000	10,8000	10,7000	10,6000	10,6000	10,5000	10,5000
1.3.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	Процент	13,7000	13,7000	13,7000	13,7000	13,7000	13,7000	13,7000	13,7000	13,7000	13,7000	13,7000	13,7000
1.4.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	Процент	2,2000	2,2000	2,3000	2,3000	2,3000	2,4000	2,5000	2,5000	2,6000	2,6000	2,7000	2,7000
1.5.	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами	Процент	93,4000	93,5000	93,5000	93,6000	93,6000	93,7000	93,8000	93,9000	94,0000	94,1000	94,2000	94,2000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	Процент	72,6000	72,8000	73,0000	73,3000	73,7000	74,1000	74,7000	75,2000	75,8000	76,2000	76,5000	76,9000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.													
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федеральн	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												ого проекта (результата федерального проекта)	
В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.													
1.3	На основе своевременной и современной	-	Человек	1 412,0000	2024	-	1 836,0000	2 260,0000	2 683,0000	3 107,0000	3 672,0000	4 237,0000	Обеспечение реализаци	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением												и федерального проекта (результата федерального проекта)	
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.														
1.4	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Человек	3 753,0000	2024	-	5 000,0000	5 297,0000	5 297,0000	5 297,0000	5 297,0000	5 297,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.														
1.5	Проведены рентгенэндоваскулярные вмешательства в лечебных целях	-	Условная единица	2 000,0000	2024	-	2 100,0000	2 200,0000	2 300,0000	2 300,0000	2 300,0000	2 300,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.5.1	Проведение рентгенэндоваскулярных вмешательств	-	Условная единица	2 000,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий								
1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	80 596,83	80 511,68	81 555,38	82 303,08	0,00	0,00	324 966,97
1.1.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	80 596,83	80 511,68	81 555,38	82 303,08	0,00	0,00	324 966,97
1.1.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	80 596,83	80 511,68	81 555,38	82 303,08	0,00	0,00	324 966,97
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведены рентгенэндоваскулярные вмешательства в лечебных целях	0,00	81 430,60	81 430,60	81 430,60	81 430,60	0,00	0,00	325 722,40
1.2.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	81 430,60	81 430,60	81 430,60	81 430,60	0,00	0,00	325 722,40
1.2.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	81 430,60	81 430,60	81 430,60	81 430,60	0,00	0,00	325 722,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*								
1.2.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	162 027,43	161 942,28	162 985,98	163 733,68	0,00	0,00	650 689,37
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	162 027,43	161 942,28	162 985,98	163 733,68	0,00	0,00	650 689,37
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	80 511,68
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведены рентгенэндоваскулярные вмешательства в лечебных целях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	81 430,60
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	161 942,28

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Курская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	05.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении региональной программы
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Распоряжение об утверждении региональной программы
1.1.3.			10.07.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка"Документ опубликован"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении региональной программы
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	12.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Распоряжение об утверждении региональной программы
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы за 1-3 кварталы 2025 года
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет О реализации региональной программы
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы за 1 квартал
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		региональной программы за 2025 год
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет О реализации региональной программы за предыдущий год
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Распоряжение об утверждении региональной программы
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на	-	25.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Распоряжение Об утверждении региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы за 2026 год
1.1.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет О реализации региональной программы за предыдущий год
1.1.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы за 1 кв.
1.1.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет О реализации региональной программы за 1 кв.
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы за 1-2 кв.
1.1.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы за предыдущий год
1.1.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы за 1 квартал
1.1.25.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Распоряжение об утверждении региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.26.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы за 1-2 кв.
1.1.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы за 1-3 кварталы
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы
1.1.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет О реализации региональной программы за 1 квартал
1.1.31.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы за 1-2 кварталы
1.1.32.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы за 1-2 кв.
1.1.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата)	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет О реализации региональной программы за 1-3 кв.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы за 1-3 кв.
1.1.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации региональной программы за 1-3 кв.
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваниями проживающих на сельской территории.
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о размещении на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о размещении на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сосудистыми заболеваниями
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о размещении на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о размещении на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваниями
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет О соблюдении приказа
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о мониторинге выполнения приказа
1.2.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении приказа
1.2.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Отчет о мониторинге выполнения приказа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о соблюдении приказа
1.2.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о мониторинге соблюдения приказа
1.2.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о соблюдении приказа
1.2.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении приказа
1.2.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	25.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Отчет о соблюдении приказа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о мониторинге соблюдения приказа
1.2.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о мониторинге соблюдения приказа
1.2.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении приказа
1.2.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о соблюдении приказа
1.2.19.	Контрольная точка"Обеспечен	-	26.09.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Калуцкий П.В.	Отчет о мониторинге

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соблюдения приказа
1.2.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о мониторинге соблюдения приказа
1.2.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о мониторинге выполнения приказа
1.2.22.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о мониторинге выполнения приказа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о размещении на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.25.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.26.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о мониторинге выполнении приказа
1.2.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	29.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Отчет о мониторинге соблюдения приказа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о мониторинге выполнения приказа
1.2.30.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.31.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата)	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении актуализированных нормативно-правовых актов субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует	точками отсутствует		Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.32.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.34.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет об утверждении нормативно-правовыми актами, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о соблюдении приказа
1.2.37.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о мониторинге выполнения приказа
1.3.	Мероприятие (результат) "На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.
1.3.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением
1.3.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет О выполнении нагрузочных проб
1.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет О выполнении нагрузочных проб
1.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	19.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Исходящее письмо о проведении нагрузочных проб
1.3.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо о выполнении нагрузочных проб
1.3.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет О выполнении нагрузочных проб
1.3.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет О выполнении нагрузочных проб

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.3.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет О выполнении нагрузочных проб
1.3.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет О выполнении нагрузочных проб
1.3.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	23.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.25.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет О выполнении нагрузочных проб
1.3.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении нагрузочных проб
1.3.32.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы)	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении актуализированных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением
1.3.33.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением
1.3.34.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об утверждении актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением
1.3.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Алименко П.О.	Отчет об организации мониторинга реализации результата по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет об утверждении нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска,	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	находящихся на диспансерном наблюдении"						инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат лечение, что позволит

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.
1.4.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о включении закупки в план закупок
1.4.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о включении закупки в план закупок
1.4.4.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет о включении в план закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о включении закупки в план закупок
1.4.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о включении закупки в план закупок
1.4.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соглашений)
1.4.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.11.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено	-	20.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(включено в реестр соглашений)"						
1.4.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	20.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о включении закупки в план закупок
1.4.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Акт выполненных работ по государственному контракту
1.4.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Акт выполненных работ по государственному контракту
1.4.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Акт выполненных работ по государственному контракту

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.22.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Акт выполненных работ по государственному контракту
1.4.23.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.4.24.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Акт выполненных работ по государственному контракту на выполнение работ (оказанию услуг)
1.4.25.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Алименко П.О.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.27.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.28.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.29.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.30.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.31.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о внесении государственного контракта в реестр контрактов
1.4.32.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 1 кв.
1.4.33.	Контрольная точка"Обеспечен	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Отчет субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 1 квартал
1.4.34.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 1 квартал
1.4.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 1 квартал
1.4.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Отчет субъектов Российской Федерации о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 1 квартал
1.4.37.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 1 квартал
1.4.38.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о внесении государственного контракта в реестр контрактов
1.4.39.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о государственном (муниципальном) контракте, внесенном в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.40.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о внесении государственного контракта в реестр контрактов
1.4.41.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Отчет о внесении государственного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		контракта в реестр контрактов
1.4.42.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о внесении государственного контракта в реестр контрактов
1.4.43.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 2 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.44.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" Отчет за 2 квартал
1.4.45.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 2 квартал
1.4.46.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 2 квартал
1.4.47.	Контрольная точка"Обеспечен	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Калуцкий П.В.	Отчет субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 2 квартал
1.4.48.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 2 квартал
1.4.49.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 3 квартал
1.4.50.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Отчет субъектов Российской Федерации о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 3 квартал
1.4.51.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 3 квартал
1.4.52.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 3 квартал
1.4.53.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 3 квартал
1.4.54.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет" за 3 квартал
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведены рентгенэндоваскулярные вмешательства в лечебных целях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Проведение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
1.5.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведении рентгенэндоваскулярных вмешательств в первом полугодии
1.5.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении рентгенэндоваскулярных вмешательств в первом полугодии
1.5.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата)	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении рентгенэндоваскулярных вмешательств в первом полугодии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.5.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении рентгенэндоваскулярных вмешательств в первом полугодии
1.5.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	17.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении рентгенэндоваскулярных вмешательств в первом полугодии
1.5.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведении рентгенэндоваскулярных вмешательств в первом полугодии
1.5.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведенных рентгенэндоваскулярных вмешательствах
1.5.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		юридическому (физическому) лицу
1.5.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о проведенных рентгенэндоваскулярных вмешательствах
1.5.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведенных рентгенэндоваскулярных вмешательствах
1.5.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Отчет о проведенных рентгенэндоваскулярных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		вмешательствах
1.5.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведенных рентгенэндоваскулярных вмешательствах
1.5.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проведенных рентгенэндоваскулярных вмешательствах
1.5.18.	Контрольная точка"Предоставлен	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Штатное расписание региональных сосудистых центров
1.5.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Помесячный план проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств
1.5.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Алименко П.О.	Прочий тип документа помесячный план проведения рентгенэндоваскулярных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует		вмешательств
1.5.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Помесячный план проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств
1.5.24.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Штатное расписание региональных сосудистых центров
1.5.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Помесячный план проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств
1.5.26.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Штатное расписание региональных сосудистых центров
1.5.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Помесячный план проведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		рентгенэндоваскулярных вмешательств
1.5.28.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Штатное расписание региональных сосудистых центров приведено в соответствие с рекомендуемыми штатными нормативами
1.5.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Помесячный план проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств
1.5.30.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Штатное расписание региональных сосудистых центров приведено в соответствие с рекомендуемыми штатными нормативами
1.5.31.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Штатное расписание региональных сосудистых центров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.32.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
1.5.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.34.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.5.35.	Контрольная точка"Заключено	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.36.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведены рентгенэндоваскулярные вмешательства в лечебных целях	50,000	35,000	0,00	80,000	0,00	40,000	205,000
2	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	14,000	14,000	51,000	2,000	14,000	5,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
3	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	15,000	15,000	5,000	5,000	65,000	5,000	110,000
4	На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением	10,000	10,000	50,000	10,000	5,000	1,000	86,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
5	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	10,000	5,000	69,000	1,000	10,000	5,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	99,000	79,000	175,000	98,000	94,000	56,000	601,000