П А С П О Р Т

регионального проекта

Федеральный проект "Медицинские кадры" (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Федеральный проект "Медицинские кадры" (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Медицинские кадры (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение доступности медицинской помощи для граждан Российской Федерации благодаря ликвидации кадрового дефицита			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Ермолова С.И.	МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Калуцкий П.В.	Временно исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1.	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	НП, Указ 309	Человек	46,9000	2023	-	46,9000	46,9000	47,0000	47,1000	47,2000	47,3000		Нет
2	Задача: Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1.	Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации	ФП	Процент	100,0000	2023	-	95,0000	90,0000	70,0000	50,0000	30,0000	5,0000		Нет
2.2.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных	ФП	Человек	92,1000	2023	-	92,1000	92,1000	92,2000	92,3000	92,4000	92,5000		Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения													

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1.	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	Человек	46,9000	46,9000	46,9000	46,9000	46,9000	46,9000	46,9000	46,9000	46,9000	46,9000	46,9000	46,9000
2	Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1.	Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации	Процент	94,5800	94,1700	93,7500	93,3300	92,9200	92,5000	92,0800	91,6700	91,2500	90,8300	90,4200	90,0000
2.2.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	Человек	92,1000	92,1000	92,1000	92,1000	92,1000	92,1000	92,1000	92,1000	92,1000	92,1000	92,1000	92,1000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами	-	Человек	0,0000	2023	-	58,0000	63,0000	48,0000	36,0000	30,0000	30,0000	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Нет
В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения.													
2	Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (реорганизация) организации (структурного подраздел	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													ения)	
Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.														
2.2	Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2023	-	5,0000	10,0000	15,0000	25,0000	30,0000	35,0000	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Нет
При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 6000 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов Российской Федерации.														
2.3	Обеспечены мерами социальной поддержки в виде	-	Человек	0,0000	2023	-	-	-	-	5,0000	5,0000	5,0000	Социальное обеспечен	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог												ие и иные выплаты населению	
В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной их основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом.														
2.4	Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.														
2.5	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального	-	Единица	500,0000	2023	-	550,0000	560,0000	570,0000	580,0000	590,0000	600,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	образования													
Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Таким образом, необходима реализации мероприятия на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП.														
2.6	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2023	-	30,0000	50,0000	120,0000	170,0000	220,0000	270,0000	Проведение образовательных мероприятий	Нет
В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее 60000 советующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.														
2.7	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских	-	Человек	0,0000	2023	-	180,0000	180,0000	180,0000	180,0000	180,0000	180,0000	Проведение образовательных мероприят	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи												ий	
Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программам повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 25000 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение.														
2.8	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом	-	Человек	0,0000	2023	-	78,0000	78,0000	78,0000	78,0000	78,0000	78,0000	Проведение образовательных мероприятий	Нет
Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерение мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули.														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Медицинские кадры (Курская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							специальностей Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения.
1.1.1.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	08.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.2.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	09.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.3.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Входящее письмо по трудоустройству

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.4.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.5.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.6.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.7.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	12.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
			13.07.2029				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.9.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.10.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.11.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.12.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		стажеров
1.1.13.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо о представлении вузам информации о вакансиях врачей-стажеров
1.1.14.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	16.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо о представлении вузам информации о вакансиях врачей-стажеров
1.1.15.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	17.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо о представлении вузам информации о вакансиях врачей-стажеров
1.1.16.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	17.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо о представлении вузам информации о вакансиях врачей-стажеров
1.1.17.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	17.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Входящее письмо о представлении вузам информации о вакансиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		врачей-стажеров
1.1.18.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	17.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо о представлении вузам информации о вакансиях врачей-стажеров
1.1.19.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.20.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.21.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет за 2025 год об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.22.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Отчет об итогах трудоустройства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ординаторов на должностях врачей-стажеров"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.23.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.24.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.25.	Контрольная точка"Подготовлен отчет вузов о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров"	-	24.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о положительных решениях допуска к осуществлению медицинской деятельности специалистов на должностях врачей-стажеров
1.1.26.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо о согласовании плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							должности врачей-стажеров
1.1.27.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо о согласовании плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.28.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	27.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо о согласовании плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.29.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	27.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо о согласовании плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.30.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	27.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо о согласовании плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							должности врачей-стажеров
1.1.31.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо о согласовании плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.32.	Контрольная точка"Подготовлен отчет вузов о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о положительных решениях допуска к осуществлению медицинской деятельности специалистов на должностях врачей-стажеров
1.1.33.	Контрольная точка"Подготовлен отчет вузов о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о положительных решениях допуска к осуществлению медицинской деятельности специалистов на должностях врачей-стажеров
1.1.34.	Контрольная точка"Подготовлен отчет вузов о количестве решений о допуске к осуществлению	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Отчет за 9 месяцев о положительных решениях допуска к

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		осуществлению медицинской деятельности специалистов на должностях врачей-стажеров
1.1.35.	Контрольная точка"Подготовлен отчет вузов о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о положительных решениях допуска к осуществлению медицинской деятельности специалистов на должностях врачей-стажеров
1.1.36.	Контрольная точка"Подготовлен отчет вузов о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о положительных решениях допуска к осуществлению медицинской деятельности специалистов на должностях врачей-стажеров
2.	Повышение доступности медицинской помощи для граждан						
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров"	-	08.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Отчет РОИВ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров"	-	09.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет РОИВ
2.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров"	-	09.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет РОИВ
2.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров"	-	09.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет РОИВ
2.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет РОИВ
2.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Отчет РОИВ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по созданию кадровых центров"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет РОИВ
2.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет РОИВ
2.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет РОИВ
2.1.10.	Контрольная точка"Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России"	-	23.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо Направление планов РОИВ на согласование в Минздрав России
2.1.11.	Контрольная точка"Подготовлены и утверждены планы мероприятий	-	24.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Входящее письмо Направление планов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		РОИВ на согласование в Минздрав России
2.1.12.	Контрольная точка"Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России"	-	24.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо Направление планов РОИВ на согласование в Минздрав России
2.1.13.	Контрольная точка"Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России"	-	24.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо Направление планов РОИВ на согласование в Минздрав России
2.1.14.	Контрольная точка"Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России"	-	24.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо Направление планов РОИВ на согласование в Минздрав России
2.1.15.	Контрольная точка"Созданы региональные кадровые центры"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Акт Правовой акт
2.1.16.	Контрольная точка"Созданы	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Калуцкий П.В.	Акт Правовой акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональные кадровые центры"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен годовой отчет о выполнении планов работы кадровых центров"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет РОИВ
2.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен годовой отчет о выполнении планов работы кадровых центров"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет РОИВ
2.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен годовой отчет о выполнении планов работы кадровых центров"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет РОИВ
2.1.20.	Контрольная точка"Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России"	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.21.	Контрольная точка"Изучение обзора лучших практик функционирования кадрового центра"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.1.22.	Контрольная точка"Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.1.23.	Контрольная точка"Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России"	-	29.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.1.24.	Контрольная точка"Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России"	-	29.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.1.25.	Контрольная точка"Изучение обзора лучших практик функционирования кадрового центра"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.1.26.	Контрольная точка"Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России"	-	30.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет РОИВ
2.1.28.	Контрольная точка"Получение методических рекомендаций о создании кадрового центра от Министерства здравоохранения Российской Федерации"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.1.29.	Контрольная точка"Изучение обзора лучших практик функционирования кадрового центра"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.1.30.	Контрольная точка"Изучение обзора лучших практик функционирования кадрового	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	центра"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 6000 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов Российской Федерации.
2.2.1.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо РОИВ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.2.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо РОИВ
2.2.3.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо РОИВ
2.2.4.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо РОИВ
2.2.5.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	11.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо РОИВ
2.2.6.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	12.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Входящее письмо РОИВ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.2.7.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.8.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	14.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.9.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.10.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации"						
2.2.11.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.12.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	16.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.13.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	16.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.14.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской	-	16.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации"						
2.2.15.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.16.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	16.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.17.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.18.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской	-	16.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации"						
2.2.19.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	16.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.20.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.21.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	16.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.22.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской	-	16.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации"						
2.2.23.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.24.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	18.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.25.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.26.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.27.	Контрольная точка"Подготовлен	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Отчет об итогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		направления врачей в медицинские организации
2.2.28.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.29.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.30.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.31.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.32.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.2.33.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	28.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.2.34.	Контрольная точка" Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	28.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.2.35.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.2.36.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские	-	29.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организации субъектов Российской Федерации"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной их основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом.
2.3.1.	Контрольная точка"Подведение итогов по предоставлению жилых помещений медицинским работникам за 9 месяцев текущего года"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.2.	Контрольная точка"Подведение итогов по предоставлению жилых помещений медицинским работникам за 9 месяцев текущего года"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.3.	Контрольная точка"Подведение итогов по предоставлению жилых	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помещений медицинским работникам за 9 месяцев текущего года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.4.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года"	-	26.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года
2.3.5.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года"	-	26.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года
2.3.6.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года"	-	26.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года
2.3.7.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год"	-	28.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
			28.03.2029				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.8.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.9.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.10.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	28.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.11.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	28.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.12.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за	-	29.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	первое полугодие текущего года"			точками отсутствует	точками отсутствует		первое полугодие текущего года
2.3.13.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	29.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.14.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	29.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.15.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	29.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.16.	Контрольная точка"Изучение рекомендательного письма о повышении эффективности реализации мер социальной поддержки, в том числе в части предоставления жилых помещений"	-	30.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.3.17.	Контрольная точка"Изучение	-	30.05.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	рекомендательного письма о повышении эффективности реализации мер социальной поддержки, в том числе в части предоставления жилых помещений"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Минздрава России
2.3.18.	Контрольная точка"Изучение рекомендательного письма о повышении эффективности реализации мер социальной поддержки, в том числе в части предоставления жилых помещений"	-	30.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.4.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.1.	Контрольная точка"На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо РОИВ
2.4.2.	Контрольная точка"На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо РОИВ
2.4.3.	Контрольная точка"На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо РОИВ
2.4.4.	Контрольная точка"На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо РОИВ
2.4.5.	Контрольная точка"На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Входящее письмо РОИВ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	согласованы региональные кадровые программы"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.4.6.	Контрольная точка"Получен проект региональной кадровой программы, разработанной Минздравом России"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.4.7.	Контрольная точка"Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены региональные кадровые программы"	-	14.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ Министерства здравоохранения Курской области
2.4.8.	Контрольная точка"Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены региональные кадровые программы"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ Министерства здравоохранения Курской области
2.4.9.	Контрольная точка"Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены региональные кадровые программы"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ Министерства здравоохранения Курской области
2.4.10.	Контрольная точка"Приказами органов исполнительной власти	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Приказ Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации утверждены региональные кадровые программы"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Курской области
2.4.11.	Контрольная точка"Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены региональные кадровые программы"	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ Министерства здравоохранения Курской области
2.4.12.	Контрольная точка"Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены региональные кадровые программы"	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ Министерства здравоохранения Курской области
2.4.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года"	-	18.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
2.4.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года"	-	19.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
2.4.15.	Контрольная точка"Обеспечен	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.4.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года"	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
2.4.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года"	-	19.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
2.4.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года"	-	19.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
2.4.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего	-	19.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года"						
2.4.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года"	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
2.4.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
2.4.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года"	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
2.4.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
2.4.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.4.25.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
2.4.26.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
2.4.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
2.4.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
2.4.29.	Контрольная точка"Обеспечен	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.4.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года"	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации РП
2.4.31.	Контрольная точка"Определен расчетный кадровый дефицит для каждого субъекта Российской Федерации на текущий год"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.4.32.	Контрольная точка"В соответствии с представленным проектом сформирована и согласована региональная кадровая программа"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Входящее письмо РОИВ
2.4.33.	Контрольная точка"Определен расчетный кадровый дефицит для субъекта Российской Федерации на текущий год"	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.34.	Контрольная точка"Определен расчетный кадровый дефицит для каждого субъекта Российской Федерации на текущий год"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.4.35.	Контрольная точка"Определен расчетный кадровый дефицит для каждого субъекта Российской Федерации на текущий год"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.4.36.	Контрольная точка"Определен расчетный кадровый дефицит для каждого субъекта Российской Федерации на текущий год"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.5.	Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Таким образом, необходима реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.1.	Контрольная точка"Проведена публикация Министерством просвещения Российской Федерации на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци сети "Интернет" объявления о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)"	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Объявление
2.5.2.	Контрольная точка"Составлен рейтинг субъектов Российской Федерации, по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП)"	-	13.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении
2.5.3.	Контрольная точка"Проведена публикация Министерством	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Объявление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	просвещения Российской Федерации на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци сети "Интернет" объявления о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.5.4.	Контрольная точка"Проведена публикация Министерством просвещения Российской Федерации на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци сети "Интернет" объявления о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по	-	14.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Объявление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)"						
2.5.5.	Контрольная точка"Проведена публикация Министерством просвещения Российской Федерации на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци сети "Интернет" объявления о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)"	-	14.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Объявление
2.5.6.	Контрольная точка"Проведена публикация Министерством просвещения Российской Федерации на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци	-	14.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Объявление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сети "Интернет" объявления о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)"						
2.5.7.	Контрольная точка"Анализ рейтинга субъектов Российской Федерации, по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП)"	-	14.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении
2.5.8.	Контрольная точка"Проведена публикация Министерством просвещения Российской Федерации на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци сети "Интернет" объявления о проведении конкурса по	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Прочий тип документа Объявления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - конкурс)"						
2.5.9.	Контрольная точка"Анализ рейтинга субъектов Российской Федерации, по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП)"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении
2.5.10.	Контрольная точка"Анализ рейтинга субъектов Российской Федерации, по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП)"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении
2.5.11.			15.12.2027				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка"Анализ рейтинга субъектов Российской Федерации, по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП)"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении
2.5.12.	Контрольная точка"Анализ рейтинга субъектов Российской Федерации, по выполнению контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе выполнению показателя по приросту КЦП)"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении
2.5.13.	Контрольная точка"Утвержден в субъекте общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	26.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ РОИВ
2.5.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального	-	26.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"						
2.5.15.	Контрольная точка"Утвержден в субъекте общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ РОИВ
2.5.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении
2.5.17.	Контрольная точка"Утвержден в субъекте общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	28.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ РОИВ
2.5.18.	Контрольная точка"Утвержден в субъекте общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	28.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ РОИВ
2.5.19.	Контрольная точка"Утвержден в	-	28.04.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Приказ РОИВ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекте общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.5.20.	Контрольная точка"Утвержден в субъекте общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ РОИВ
2.5.21.	Контрольная точка"Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса"	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ Минпросвещения России
2.5.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении контрольных цифр приема
2.5.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам	-	28.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.5.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	28.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении
2.5.25.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)"	-	28.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении
2.5.26.	Контрольная точка"Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ Минпросвещения России
2.5.27.	Контрольная точка"Издан приказ Министерства просвещения	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Приказ Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.5.28.	Контрольная точка"Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ Минпросвещения России
2.5.29.	Контрольная точка"Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ Минпросвещения России
2.5.30.	Контрольная точка"Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса"	-	30.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ Минпросвещения России
2.5.31.	Контрольная точка"Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об	-	30.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Приказ Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.5.32.	Контрольная точка"Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса"	-	30.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ Минпросвещения России
2.5.33.	Контрольная точка"Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ Минпросвещения России
2.5.34.	Контрольная точка"Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ Минпросвещения России
2.5.35.	Контрольная точка"Утвержден	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Приказ Минпросвещения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		России
2.5.36.	Контрольная точка"Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ Минпросвещения России
2.6.	Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее 60000 советующих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.6.1.	Контрольная точка"Минздравом России в адрес субъектов Российской Федерации направлены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.6.2.	Контрольная точка"Минздравом России в адрес субъектов Российской Федерации направлены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды"	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.6.3.			03.02.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка"Минздравом России в адрес субъектов Российской Федерации направлены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.6.4.	Контрольная точка"Минздравом России в адрес субъектов Российской Федерации направлены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды"	-	03.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.6.5.	Контрольная точка"Минздравом России в адрес субъектов Российской Федерации направлены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды"	-	03.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо Минздрава России
2.6.6.	Контрольная точка"Минздравом	-	03.02.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	России в адрес субъектов Российской Федерации направлены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Минздрава России
2.6.7.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	13.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения
2.6.8.	Контрольная точка"Анализ рейтинга субъектов Российской Федерации по реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"	-	13.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России
2.6.9.	Контрольная точка"Анализ рейтинга субъектов Российской Федерации по реализации механизма адресного обучения по программам подготовки	-	14.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	специалистов среднего звена"						
2.6.10.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договор
2.6.11.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения
2.6.12.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2025	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения"						
2.6.13.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор
2.6.14.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор
2.6.15.	Контрольная точка"Анализ рейтинга субъектов Российской Федерации по реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.16.	Контрольная точка"Анализ рейтинга субъектов Российской Федерации по реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России
2.6.17.	Контрольная точка"Анализ рейтинга субъектов Российской Федерации по реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России
2.6.18.	Контрольная точка"Анализ рейтинга субъектов Российской Федерации по реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России
2.6.19.	Контрольная точка"Изучение сборника лучших практик применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации"	-	19.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России
2.6.20.	Контрольная точка"Изучение сборника лучших практик применения механизма адресного обучения в субъектах Российской	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.6.21.	Контрольная точка"Изучение сборника лучших практик применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России
2.6.22.	Контрольная точка"Изучение сборника лучших практик применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации"	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России
2.6.23.	Контрольная точка"Изучение сборника лучших практик применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации"	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России
2.6.24.	Контрольная точка"Изучение сборника лучших практик применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации"	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России
2.6.25.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев	-	24.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года
2.6.26.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года"	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров
2.6.27.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года"	-	25.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров
2.6.28.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года"	-	25.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров
2.6.29.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве	-	25.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве заключенных за 9

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года
2.6.30.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года"	-	25.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров
2.6.31.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год
2.6.32.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год
2.6.33.	Контрольная точка"Подготовлен	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год
2.6.34.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год
2.6.35.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год
2.6.36.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год
2.7.	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермолова С.И.	Во исполнение пункта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		"з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программам повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 25000 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работа выполнена)"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.2.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работа выполнена)"	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.4.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"	-	02.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о потребности
2.7.5.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой	-	02.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинской помощи"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.7.6.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"	-	02.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.7.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"	-	02.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.8.	Контрольная точка"Информация о разработанных дополнительных программах повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием доведены до медицинских организаций"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о разработке программы повышения квалификации
2.7.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работа выполнена)"	-	03.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполненных мероприятиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работа выполнена)"	-	03.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.11.	Контрольная точка" Услуга оказана (работа выполнена)"	-	03.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.12.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"	-	03.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги"	-	10.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги"	-	12.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.7.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги"	-	12.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполненных мероприятиях
2.7.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги"	-	12.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги"	-	12.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.18.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал представлен"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.19.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.7.20.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	13.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.21.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал представлен"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.22.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполненных мероприятиях
2.7.24.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Отчет о выполненных мероприятиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал представлен"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.7.25.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал представлен"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.26.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал представлен"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.27.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализованных мероприятиях
2.7.28.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.29.	Контрольная точка"Отчет о	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализованных мероприятиях за II квартал представлен"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий
2.7.30.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.31.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполненных мероприятиях
2.7.32.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.33.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.34.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.35.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.7.36.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен"	-	17.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполненных мероприятиях
2.8.	Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерение мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули.
2.8.1.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.2.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания	-	02.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.8.3.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	02.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.4.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	02.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.5.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	02.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.8.8.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	03.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.12.	Контрольная точка"Утверждены	-	12.03.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий
2.8.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.14.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал представлен"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.15.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.16.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	13.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.17.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал представлен"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.18.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.20.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал представлен"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.21.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал представлен"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.8.22.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал представлен"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.23.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.24.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.25.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.26.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.8.27.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.28.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.29.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.30.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.31.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	III квартал представлен"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.8.32.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен"	-	17.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.8.36.	Контрольная точка"Услуга	-	25.01.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Медицинские кадры (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		" Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству	50,000	0,00	0,00	50,000
2	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования	50,000	0,00	0,00	50,000
3	Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации	0,00	30,000	0,00	30,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		" Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
4	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом	0,00	10,000	0,00	10,000
5	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи	0,00	10,000	0,00	10,000
6	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами	0,00	0,00	30,000	30,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		" Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
7	Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации	0,00	10,000	0,00	10,000
8	Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы	0,00	0,00	30,000	30,000
9	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом	0,00	40,000	40,000	80,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	300,000