П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Ермолова С.И.	МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Калуцкий П.В.	Временно исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники, Все граждане РФ, Все население РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	НП, Указ 309	Процент	62,5000	2023	-	64,0000	65,6000	67,1000	68,7000	70,2000	71,8000	Алименко П.О. Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	ФП, Указ 309	Процент	59,8000	2023	-	60,8000	61,3000	61,8000	62,2000	62,7000	63,0000	Алименко П.О. Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля лиц, прошедших обследование в	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	70,0000	73,0000	78,0000	82,0000	86,0000	90,0000	Алименко П.О. Временно	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение												исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП, Указ 309	Процент	17,9000	2023	-	17,5000	16,8000	16,4000	16,1000	15,6000	15,2000	Алименко П.О. Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	Процент	64,1000	64,3000	64,4000	64,5000	64,7000	64,8000	64,9000	65,1000	65,2000	65,3000	65,5000	65,6000
1.2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	Процент	60,8000	60,9000	60,9000	61,0000	61,0000	61,1000	61,1000	61,1000	61,2000	61,2000	61,3000	61,3000
1.3.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	Процент	4,4000	10,0000	16,5000	23,0000	28,3000	34,4000	41,2000	47,4000	53,9000	60,3000	66,2000	73,0000
1.4.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	Процент	17,4000	17,4000	17,3000	17,3000	17,2000	17,2000	17,1000	17,0000	17,0000	16,9000	16,9000	16,8000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
89 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которые включают комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.													
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с	-	Единица	0,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												проекта (результата федерального проекта)	
В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.													
1.3	Финансовое обеспечение оказания медицинской	-	Условная единица	0,0000	2025	-	74 882 103,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	онкологическими заболеваниями													
Производится финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с окнкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями														
1.4	Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)	-	Единица	0,0000	2023	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
За период 2026-2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики. В зависимости от индивидуальной потребности указанные структурные подразделения медицинских организаций могут участвовать в мероприятии как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет								
1.1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	0,00	74 868,80	74 882,10	74 882,10	74 882,10	0,00	0,00	299 515,10
1.1.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	74 868,80	74 882,10	74 882,10	74 882,10	0,00	0,00	299 515,10
1.1.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	74 868,80	74 882,10	74 882,10	74 882,10	0,00	0,00	299 515,10
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)	0,00	0,00	72 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72 061,60
1.2.1.	*консолидированный бюджет*	0,00	0,00	72 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72 061,60

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	субъекта Российской Федерации, всего								
1.2.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	0,00	72 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72 061,60
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	74 868,80	146 943,70	74 882,10	74 882,10	0,00	0,00	371 576,70
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	74 868,80	146 943,70	74 882,10	74 882,10	0,00	0,00	371 576,70
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет												
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 000,00	10 000,00	12 000,00	25 000,00	50 000,00	72 061,60
1.2.	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"	6 000,00	12 000,00	18 000,00	24 000,00	30 000,00	36 000,00	42 000,00	48 000,00	54 000,00	60 000,00	66 000,00	74 882,10
ИТОГО:		6 000,00	12 000,00	18 000,00	24 000,00	30 000,00	37 500,00	44 000,00	58 000,00	66 000,00	85 000,00	116 000,00	146 943,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Курская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	89 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которые включают комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Постановление Издано постановление
1.1.2.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2026	04	06	Калуцкий П.В.	Постановление Издано постановление
1.1.3.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2027	04	06	Калуцкий П.В.	Постановление Подписано постановление
1.1.4.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2028	04	06	Калуцкий П.В.	Постановление Подписано постановление
1.1.5.	Контрольная	-	01.07.2029	04	06	Калуцкий П.В.	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""						
1.1.6.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2030	04	06	Калуцкий П.В.	Постановление Подписано постановление
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2025 г."	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2026 г."	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2027 г."	-	10.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2028 г."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2029 г."	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2030 г."	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2025 г."	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2026 г."	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2027 г."	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2028 г."	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2029 г."	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2030 г."	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2025 г."	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2026 г."	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2027 г."	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2028 г."	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2029 г."	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи за 1-3 кварталы 2030 г."			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2026 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2027 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2028 года"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2029 года"						
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2030 года"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2027 года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2028 года"						
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2029 года"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2030 года"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2026 года"						
1.1.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2027 года"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2028 года"	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2030 года"						
1.1.41.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Соглашение Заключено соглашение
1.1.42.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Соглашение Заключено соглашение
1.1.43.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта,	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ермолова С.И.	Соглашение Заключено соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"						
1.1.44.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Соглашение Заключено соглашение
1.1.45.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Соглашение Заключюено соглашение
1.1.46.	Контрольная точка"Обеспечена	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	02	Алименко П.О.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.1.47.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Соглашение Заключено соглашение
1.1.48.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2025 г."	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.49.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями" 2025 года"						
1.1.50.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Калуцкий П.В.	Отчет Представлен отчет
1.1.51.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2026 г."	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.52.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 2026 года"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.53.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Калуцкий П.В.	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.54.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2027 г."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.55.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 2027 года"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.56.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Калуцкий П.В.	Отчет Представлен отчет
1.1.57.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2028 г."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.58.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 2028 года"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.59.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Калуцкий П.В.	Отчет Представлен отчет
1.1.60.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2029 г."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.61.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2029 года"						
1.1.62.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Калуцкий П.В.	Отчет Представлен отчет
1.1.63.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2030 г."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.1.64.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 2030 года"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"						онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
1.2.1.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный на основе предложений Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.04.2027	03	05	Калуцкий П.В.	Приказ Издан приказ
1.2.2.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный на основе	-	01.04.2028	03	05	Калуцкий П.В.	Приказ Издан приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предложений Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"						
1.2.3.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный на основе предложений Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.04.2029	03	05	Калуцкий П.В.	Приказ Издан приказ
1.2.4.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный на основе предложений Главных	-	01.04.2030	03	05	Калуцкий П.В.	Приказ Издан приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"						
1.2.5.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный на основе предложений Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Приказ Издан приказ
1.2.6.	Контрольная точка"На официальном сайте регионального органа исполнительной власти в сфере	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Алименко П.О.	Приказ Размещен приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	охраны здоровья размещен утвержденный нормативно-правовой акт субъекта о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.7.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1 квартал 2025 г."	-	05.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.8.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с	-	05.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1 квартал 2026 г."			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.9.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1 квартал 2027 г."	-	05.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.10.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями	-	05.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1 квартал 2028 г."						
1.2.11.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1 квартал 2029 г."	-	05.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.12.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1 квартал 2030 г."						
1.2.13.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-2 квартал 2025 г."	-	05.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.14.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-2 квартал 2026 г."	-	05.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.15.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-2 квартал 2027 г."	-	05.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.16.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-2 квартал 2028 г."	-	05.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.17.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию	-	05.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-2 квартал 2029 г."			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.18.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-2 квартал 2030 г."	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.19.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с	-	05.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-3 квартал 2025 г."						
1.2.20.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-3 квартал 2026 г."	-	05.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.21.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента	-	05.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-3 квартал 2027 г."						
1.2.22.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-3 квартал 2028 г."	-	05.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.23.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-3	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2029 г."						
1.2.24.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1-3 квартал 2030 г."	-	05.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.25.	Контрольная точка"На официальном сайте регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещен утвержденный нормативно-правовой акт субъекта о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного	-	15.05.2027	05	07	Калуцкий П.В.	Приказ Размещен приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	наблюдения"						
1.2.26.	Контрольная точка"На официальном сайте регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещен утвержденный нормативно-правовой акт субъекта о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	15.05.2028	05	07	Калуцкий П.В.	Приказ Размещен приказ
1.2.27.	Контрольная точка"На официальном сайте регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещен утвержденный нормативно-правовой акт субъекта о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями	-	15.05.2029	05	07	Калуцкий П.В.	Приказ Размещен приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"						
1.2.28.	Контрольная точка"На официальном сайте регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещен утвержденный нормативно-правовой акт субъекта о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	15.05.2030	05	07	Калуцкий П.В.	Приказ Размещен приказ
1.2.29.	Контрольная точка"Сформирован паспорт онкологической службы региона"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Прочий тип документа Сформирован паспорт
1.2.30.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ермолова С.И.	Соглашение Заключено соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.31.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Соглашение Заключено соглашение
1.2.32.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата)	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Соглашение Заключено соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального проекта)"						
1.2.33.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Соглашение Заключено соглашение
1.2.34.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Соглашение Заключено соглашение
1.2.35.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Прочий тип документа Актуализирован паспорт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.36.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Прочий тип документа Актуализирован паспорт
1.2.37.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Прочий тип документа Актуализирован паспорт
1.2.38.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Прочий тип документа Актуализирован паспорт
1.2.39.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Прочий тип документа Актуализирован паспорт
1.2.40.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			точками отсутствует			
1.2.41.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Соглашение Заключено соглашение
1.2.42.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 2025 г."	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.43.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	07	Калуцкий П.В.	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.2.44.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 1 2026 г."	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.45.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Калуцкий П.В.	Отчет Представлен отчет
1.2.46.	Контрольная точка"Осуществлена	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 2027 г."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.47.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Калуцкий П.В.	Отчет Представлен отчет
1.2.48.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	наблюдения в субъектах Российской Федерации за 2028 г."						
1.2.49.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Калуцкий П.В.	Отчет Представлен отчет
1.2.50.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 2029 г."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.2.51.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Калуцкий П.В.	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.2.52.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения в субъектах Российской Федерации за 2030 г."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет
1.3.	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Производится финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с окнкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
1.3.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.12.2027	04	06	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	24.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует		(физическому) лицу
1.3.7.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1.3.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.3.10.	Контрольная точка"Заключено	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Прочий тип документа Помесячный план финансового обеспечения оказания медицинской помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							пациентам с ЗНО
1.3.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет
1.3.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Представлен отчет
1.3.16.	Контрольная точка"Представлен отчет ТФОМС Курской области об оказании медицинской помощи больным с ЗНО в соответствии с клиническими рекомендациями за 2025 г."	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Отчет Представлен отчет
1.3.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Прочий тип документа Помесячный план финансового обеспечения оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО
1.3.18.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	31.12.2026	01	03	Калуцкий П.В.	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"						
1.3.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Представлен отчет
1.3.20.	Контрольная точка"Представлен отчет ТФОМС Курской области об оказании медицинской помощи больным с ЗНО в соответствии с клиническими рекомендациями за 2026 г."	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Отчет Представлен отчет
1.3.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Прочий тип документа Помесячный план финансового обеспечения оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО
1.3.22.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	01	03	Калуцкий П.В.	Отчет Представлен отчет
1.3.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		
1.3.24.	Контрольная точка"Представлен отчет ТФОМС Курской области об оказании медицинской помощи больным с ЗНО в соответствии с клиническими рекомендациями за 2027 г."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Отчет Представлен отчет
1.3.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Прочий тип документа Помесячный план финансового обеспечения оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО
1.3.26.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет отчет
1.3.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет отчет
1.3.28.	Контрольная точка"Представлен отчет ТФОМС Курской области об	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Курцев А.В.	Отчет отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказании медицинской помощи больным с ЗНО в соответствии с клиническими рекомендациями за 2027 г."			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Прочий тип документа Помесячный план финансового обеспечения оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО
1.3.30.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет отчет
1.3.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет отчет
1.3.32.	Контрольная точка"Представлен отчет ТФОМС Курской области об оказании медицинской помощи больным с ЗНО в соответствии с клиническими рекомендациями за 2027 г."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Отчет отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.33.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Прочий тип документа Помесячный план финансового обеспечения оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО
1.3.34.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет отчет
1.3.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет отчет
1.3.36.	Контрольная точка"Представлен отчет ТФОМС Курской области об оказании медицинской помощи больным с ЗНО в соответствии с клиническими рекомендациями за 2027 г."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Отчет отчет
1.4.	Мероприятие (результат) "Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие	01.12.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ермолова С.И.	За период 2026-2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"			точками отсутствует	точками отсутствует		современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики. В зависимости от индивидуальной потребности указанные структурные подразделения медицинских организаций могут участвовать в мероприятии как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проекта.
1.4.1.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по дооснащению (переоснащению) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет субсидий субъектам Российской Федерации"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Ермолова С.И.	1 Об утверждении дорожной карты по дооснащению (переоснащению) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет субсидий субъектам Российской Федерации
1.4.2.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по дооснащению (переоснащению) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет субсидий субъектам Российской Федерации"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Ермолова С.И.	1 Утверждена дорожная карта по дооснащению (переоснащению) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет субсидий субъектам Российской Федерации
1.4.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.5.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к дооснащению (переоснащению) в рамках реализации мероприятия по дооснащению (переоснащению) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-	31.07.2026	05	02	Калуцкий П.В.	Отчет О заключении контрактов не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к дооснащению (переоснащению) в рамках реализации мероприятия по дооснащению (переоснащению) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.4.6.			31.07.2026				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-		06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.4.7.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к дооснащению (переоснащению) в рамках реализации мероприятия по дооснащению (переоснащению) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Калуцкий П.В.	Отчет Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к дооснащению (переоснащению) в рамках реализации мероприятия по дооснащению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"						(переоснащению) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.4.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-	31.07.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-	31.10.2026	07	09	Калуцкий П.В.	Отчет Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.4.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением	-	31.10.2030	05	07	Калуцкий П.В.	Отчет Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	радиологических методов (диагностики и/или терапии)"						региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-	31.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.4.12.	Контрольная точка"Заключено	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	02	Ермолова С.И.	Соглашение Заключено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-	31.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на дооснащение (переоснащение) региональных медицинских организаций,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов)	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)	20,000	20,000	25,000	25,000	90,000
2	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов)	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов)	
3	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
4	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	95,000	95,000	100,000	100,000	390,000