Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Гончарова Наталья Алексеевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00ee614c6c250033d09e6113aa1ef84aee
Владелец: Гончарова Наталья Алексеевна
Действителен: с 23.10.2025 по 16.01.2027
Дата подписания: 17.09.2026

Дата утверждения паспорта: 30.09.2026

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	ФОФАНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ		Заместитель Губернатора Курской области	
Руководитель регионального проекта	Гончарова Наталья Алексеевна		МИНИСТР	
Администратор регионального проекта	Маркин Алексей Алексеевич		Заместитель министра сельского хозяйства Курской области	
Целевые группы	Сельскохозяйственные товаропроизводители (юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы)			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Увеличение объемов производства продукции к 2030 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю и овощам открытого грунта »											
1.1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года	ГП РФ, ГП, РП	Процент	124,8	2023	-	101,3	105,8	109,2	113,8	118	120,5
1.2.	Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	РП	Тысяча тонн	17,9	2024	-	18	20	22	25	27	30
1.3.	Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	РП	Тысяча тонн	9,18	2024	-	6,5	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Увеличение объемов производства продукции к 2030 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю и овощам открытого грунта »														
1.1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года	ГП РФ, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	105,8
1.2.	Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	РП	Тысяча тонн	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
1.3.	Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	РП	Тысяча тонн	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,5

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Увеличение объемов производства продукции к 2030 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю и овощам открытого грунта														

1.1.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	X	Тысяча тонн	0,8	2021	45	45	38	38	38	38	38	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1.1.1.	Осуществлена государственная поддержка в рамках заключенного соглашения на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта.														
1.2.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	X	Тысяча тонн	8,5	2021	9	7,2	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1.2.1.	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Увеличение объемов производства продукции к 2030 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю и овощам открытого грунта	12 411,61	8 374,07	4 371,47	4 438,59	4 505,26	0,00	0,00	34 101,00
1.1.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	9 310,92	6 557,79	2 907,07	2 957,82	3 006,15	0,00	0,00	24 739,75
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 310,92	6 557,79	2 907,07	2 957,82	3 006,15	0,00	0,00	24 739,75
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	3 100,69	1 816,28	1 464,40	1 480,77	1 499,11	0,00	0,00	9 361,25
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 100,69	1 816,28	1 464,40	1 480,77	1 499,11	0,00	0,00	9 361,25
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		12 411,61	8 374,07	4 371,47	4 438,59	4 505,26	0,00	0,00	34 101,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		12 411,61	8 374,07	4 371,47	4 438,59	4 505,26	0,00	0,00	34 101,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличение объемов производства продукции к 2030 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю и овощам открытого грунта												
1.1.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,07
1.2.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,40
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,47